

PATVIRTINTA
 Panevėžio „Vilties“ progimnazijos
 direktoriaus 2022 m. lapkričio 22 d.
 įsakymu Nr. V-335

Eil. Nr.	Priemonės	Terminas	Ištekliai	Atsakingi vykdytojai	Laukiamas rezultatas
1 Uždavinys. Atlikti situacijos įsivertinimą					
1.1.	Išsiaiškinti pasirengimo diegti UTA stipriąsias ir tobulintinas sritis.				
1.1.1.	Atlikti progimnazijos darbuotojų apklausą	2022 m. spalio II–III savaitės	Žmogiškieji ištekliai	Progimnazijos UTA komandos narės: A. Petrauskienė Ž. Narevič	Su apklausos rezultatais supažindinti visi Progimnazijos mokytojai.
1.1.2.	Aptarti apklausos rezultatus progimnazijos mokytojų grupėse	2022 m. spalio IV – lapkričio I savaitės	Žmogiškieji ištekliai	Progimnazijos Mokytojų taryba	Pateikti bent 2-3 pasiūlymai progimnazijos UTA komandai
1.1.3.	Išanalizuoti progimnazijos dokumentus	2022 m. spalio – lapkritis	Žmogiškieji ištekliai	Progimnazijos UTA komandos narės: V. Masiulienė A. Sakalienė	Remiantis 2021 m., 2022 m. veiklos planų, 2020–2022 m. strateginio plano ir kitų progimnazijos dokumentų analize pateiktos rekomendacijos sėkmingam ugdymo turinio atnaujinimo pasiruošimui.
1.1.4.	Nustatyti pasirengimo diegti UTA stipriąsias ir	Lapkričio III savaitė	Žmogiškieji ištekliai	Progimnazijos UTA komanda	Išgrynintos pasirengimo diegti UTA stipriosios ir

	tobulintinas sritis				tobulintinos pusės; atsižvelgiant į mokytojų pasiūlymus, pakoreguotas UTA veiksmų planas 2022– 2024 m.
2 Uždavinys. Sudaryti palankias sąlygas UTA diegimui progimnazijoje					
2.1.	Susipažinimas su bendrosiomis kompetencijomis.				
2.1.1.	Sudaryti galimybę progimnazijos pedagoginiams darbuotojams atnaujinti žinias apie bendrąsias kompetencijas	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Žmogiškieji ištekliai	Administracija Mokytojų taryba	Suorganizuotas bent vienas seminaras apie bendrąsias kompetencijas. Mokytojų tarybos inicijuota ir įgyvendinta bent viena metodinė diena bendrųjų kompetencijų tema.
2.1.2.	Sudaryti sąlygas progimnazijos pedagoginiams darbuotojams susipažinti su atnaujintomis programomis	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Žmogiškieji ištekliai	Visi progimnazijos pedagoginiai darbuotojai	Visų progimnazijos pedagogų dalyvavimas mokymuose ir savišvietos būdu susipažins su atnaujintomis programomis. Progimnazijos pedagoginiai darbuotojai dalyvaus ne mažiau kaip

					5 mokymuose mokyklų vadovams ir pedagogams.
2.1.3.	Atlikti dalykų integracinių temų paiešką/pasiūlos galimybes atsižvelgiant į atnaujintas programas	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. (gegužė - birželis)	Žmogiškieji ištekliai	Progimnazijos Mokytojų taryba	Sudarytas tarpdalykinių ryšių integracijos žemėlapis/katalogas.
2.1.4.	Peržiūrėti ir pagal poreikį pakoreguoti progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. pavasaris	Žmogiškieji ištekliai	Darbo grupė	Peržiūrėta ir atsižvelgiant į UTA pakoreguota progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka.
2.2.	Dalyvauti Nacionalinės švietimo agentūros (toliau – NŠA) mokymuose.				
2.2.1.	Tobulinti progimnazijos UTA komandos kompetencijas UTA diegimo srityje	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Žmogiškieji ištekliai	Progimnazijos UTA komanda	Visų progimnazijos UTA komandos narių dalyvavimas mokymuose.
2.2.2.	Dalyvauti NŠA organizuojamose konferencijose, viešosiose konsultacijose	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Žmogiškieji ištekliai	Administracija	80 proc. progimnazijos administracijos narių dalyvavimas UTA renginiuose.
2.2.3.	Išsiaiškinti progimnazijos kvalifikacijos kėlimo UTA srityje poreikį	2022 m. lapkričio IV savaitė	Žmogiškieji ištekliai	Progimnazijos UTA komandos narės: A. Petrauskienė Ž. Narevič	Progimnazijos kvalifikacijos kėlimo poreikis UTA srityje pateiktas Panevėžio pedagogų švietimo centrui.

				A. Sakalienė V. Masiulienė	
2.3.	Atnaujinti ugdymo priemonės ir aplinkas.				
2.3.1.	Parengti progimnazijos kabinetų tobulinimo programą	2022 m. lapkritis	Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai	Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams V. Kuodys	Sudarytas į mokomuosius kabinetus reikalingų įsigyti priemonių, susijusių su UTA diegimu, sąrašas/planas
2.3.1¹.	Atlikti mokytojų grupių apklausą dėl mokymo priemonių poreikio nustatymo	2023 m. II ketvirtis	Žmogiškieji ištekliai	Mokytojų taryba	Sudarytas progimnazijoje reikalingų įsigyti priemonių, susijusių su UTA diegimu, sąrašas/planas
2.3.2.	Įsigyti priemonių, reikalingų sėkmingam UTA diegimui progimnazijoje	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai	Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams V. Kuodys	Įsigytos priemonės sėkmingai panaudotos UTA diegimo progimnazijoje procese.
2.3.2¹.	Išsiaiškinti dėl programėlių Wordwall, Kahoot, Worksheets ir kt. poreikio	2023 m. I ketvirtis	Žmogiškieji ištekliai	Mokytojų taryba	Pagal poreikį išpirkti programėlių metinę narystę mokytojų grupėms
2.3.3.	Išanalizuoti erdvių pritaikymo galimybes pagal universalus dizaino principus	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Finansiniai ir žmogiškieji ištekliai	Progimnazijos UTA komandos narės: L. Šaulianskienė I. Gustienė R. Burneikienė;	Bent viena erdvė pritaikyta pagal universalų dizainą.

				direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams V. Kuodys	
2.3.3¹.	Aktyvinti EDUKA naudojimą(si) ugdymo processe	Iki 2022-2023 m.m. ugdymo proceso pabaigos	Žmogiškieji ištekliai	Administracija ir Mokytojų taryba	EDUKA priemone ugdymo procese naudosis bent 80% progimnazijos mokinių ir 100% mokytojų, kuriems yra išpirktos licencijos
3 uždavinys. Organizuoti UTA proceso veiklų ir rezultatų sklaidą					
3.1.	Gerosios patirties sklaida.				
3.1.1.	Paskirti asmenį, atsakingą už progimnazijos veiklų, susijusių su UTA diegimu, viešinimą	2022 m. spalio	Žmogiškieji ištekliai	Administracija	Mokyklos bendruomenei teikiama naujausia informacija, susijusi su UTA diegimu
3.1.2.	Kaupti pedagogines idėjas ir skleisti gerąją patirtį.	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Žmogiškieji ištekliai	Progimnazijos UTA komandos narė T. Leonova,	Parengtos, įgyvendintos ir pasidalintos bent trys idėjos
1.2.	Progimnazijos socialinių partnerių įtraukimas į bendras veiklas				
3.2.1.	Organizuoti įvairaus pobūdžio veiklas su progimnazijos socialiniais partneriais	Iki 2023 m. rugsėjo 1 d.	Žmogiškieji ištekliai	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Andrašūnienė	Numatytos ir įgyvendintos veiklos bent su 3 skirtingais socialiniais partneriais.